


ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของ สสภ.9 ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ❑ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้าน **Climate change** โดยจัดอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง **Adaptation Mitigation** และมาตรา 6 ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสภ.9 ทสจ. ทั้ง 6 จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย **Green office** 14 แห่ง และเรือนจำ 1 แห่ง
- ❑ สร้างเครือข่ายการทำงานและหาหุ้นส่วนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนที่เครือข่ายการทำงาน
- ❑ สร้างช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น เว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ก สสภ.9



โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้า	ปัญหา และ อุปสรรค
<p>กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนที่เครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างหุ้นส่วนการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบสอบถาม - จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <p>ในปี 2561 รวบรวมข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 6 จังหวัด และเครือข่ายอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบสอบถามแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2560 และประชุมชี้แจงโครงการ แก่ ทสจ. ทั้ง 6 จังหวัด เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 - รวบรวมข้อมูลจาก ทสจ. ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 (ยกเว้น ทสจ.บึงกาฬ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดองค์ความรู้และบุคลากรด้านการจัดการข้อมูล และการจัดทำ แผนที่เครือข่าย และแผนที่ความรู้ - ไม่มีรูปแบบการรวบรวมข้อมูล และระบบฐานข้อมูล
<p>กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ สสภ.9 ทสจ.6 จังหวัด และกลุ่มเป้าหมาย green office 15 แห่ง</p>	<p>จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 50 คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรม 2 วัน ยังไม่สามารถสร้างบุคลากรให้เชี่ยวชาญและเป็นทีมวิทยากรด้าน CC ได้ - ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องขออนุมัติ ปกท.ทส. - ไม่มีเอกสารเผยแพร่
<p>กิจกรรมที่ 3 ทำช่องทางเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ก สสภ.9</p>	<p>ประสานผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ สสภ.9 เพื่อดำเนินการแล้ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และช่องทางการเผยแพร่ มีภาระงานมาก ต้องทำงานที่รับผิดชอบภายในส่วนฯ - ไม่มีช่องทาง และเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่อัปเดตข้อมูล และฐานข้อมูล/ความรู้ ลงในเว็บไซต์ของ สนง.

2. โครงการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สีเขียว (Green office)

- เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ เป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่ สสภ.9 ทสจ. ทั้ง 6 จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย **Green office** 14 แห่ง และเรือนจำ 1 แห่ง
- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป้าหมาย ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปลดปล่อยจากการดำเนินงานภายในสำนักงาน
- ประชุมชี้แจงโครงการ **green office** พร้อมสำรวจ ประเมิน และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น **LED**
- ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 20-21 ก.พ.61 (บูรณาการกับการจัดอบรม)
- สนับสนุนการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วม **green office**
- สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวในภาพรวม



โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้า	ปัญหา และ อุปสรรค
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว พร้อมสำรวจ ประเมิน และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 - สำรวจ ประเมิน 23 ม.ค.61 และเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเสร็จเมื่อ มี.ค. 2561 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวัดแสงก่อนและหลัง ดำเนินการ แต่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด ต้องประสาน รพ.อุดรธานี ซึ่งมีแผนใช้งานตลอดทั้งเดือน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (บูรณาการกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ)	<p>จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 50 คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานโครงการ green office มีรายละเอียดมาก
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับหน่วยงานเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้หลังจากจัดทำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานวิทยากร สนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 8 ม.ค.61 และ 20 มี.ค.61 - ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ ทสจ.หนองคาย ทสจ.นครพนม และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ สสภ.9 มีภาระงานมาก ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง - ขาดวิทยากรเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน CC
กิจกรรมที่ 4 สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวในภาพรวมในปี 2561 พร้อมถอดบทเรียน วิธีดำเนินงาน และการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - . 	<ul style="list-style-type: none"> - .

แผนการดำเนินงานต่อไป

โครงการ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
<p>1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของ สสภ.9 ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ 		←→			
<p>2. โครงการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สีเขียว (Green office)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับหน่วยงานเป้าหมาย - สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ในภาพรวม พร้อมถอดบทเรียน วิธีดำเนินงาน และการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ 		←→		←→	